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1. INTRODUCCION 
Las prácticas profesionales constituyen una actividad de estudio y trabajo, que bajo 
régimen de tutoría atiende a la formación profesional del estudiante, mediante el 
desempeño de labores profesionales en una obra en construcción. 
Las actividades realizadas dentro de la  práctica profesional deberán orientarse hacia la 
adquisición de conocimientos prácticos, la toma de decisiones y la selección de 
opciones, según criterios que se adquieran en el transcurso de las mismas. 
Mediante las prácticas se ha de lograr una mejor evaluación y desempeño de las 
competencias profesionales requeridas por la empresa. 
En el presente informe se resume el trabajo realizado por el autor durante el periodo 
establecido por el reglamento vigente de la UNI, que corresponde a un año dentro del 
área: gerencia de proyectos de la empresa COPERCO DE NICARAGUA S.A. 
El trabajo consiste en el desarrollo, y supervisión de la construcción de una residencia, 
la que comprende la ejecución de la obra civil e instalaciones (eléctricas, 
hidrosanitarias, mecánicas) para el proyecto de acuerdo a lo indicado en los planos 
constructivos, tomando en cuenta los disciplinas  requeridos tales como Diseño de 
Anteproyectos Arquitectónicos, conocimientos de construcción, de estructura, 
topografía, Técnicas de expresión, Habilidades para el dibujo en Autocad, habilidades 
para el uso de programas de modelación en 3D y dominio de Microsoft Office.  
El desempeño del autor como arquitecto dentro de COPERCO se baso en 3 aspectos 
fundamentales: 
Levantamiento de infraestructura existente: Se realizaron levantamientos físicos de 
la construcción existente con el fin de confirmar medidas para poder compararlas con 
las establecidas en los planos, y proceder al emplazamiento de la obra. 
Visitas de campo: Las visitas de campo se realizaron para confirmar la correcta 
construcción del proyecto, con respecto a lo planteado en planos, pliego de bases y 
condiciones y del área de la gerencia de proyectos. 
Control, supervisión y ejecución de obras: se llevo a cabo todas las tareas asignadas 
por la administración de campo, con el objeto de participar y dar conocimiento y 
resultados así como  la buena planificación de cada una de las distintas ramas que se 
desarrollaron en la obra. 
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2. OBJETIVOS 
2.1.Objetivo General 
 
Llevar a cabo de manera correcta y eficaz todos aquellos trabajos que sean asignados al 
autor por parte de la empresa COPERCO DE NICARAGUA para así poder garantizar 
efectividad en el desarrollo de los mismos. 
 
2.2.Objetivos Específicos 
 
 
Realizar levantamientos Arquitectónicos de la infraestructura existente asignado a la 
empresa COPERCO. 
Dibujar detalles arquitectónicos constructivos de las diferentes especialidades. 
Programar y ejecutar  los sub -  proyectos  asignados en base a documentos de 
licitación, planos y todo lo relacionado a las obras grises. 
Realizar supervisión del proyecto en ejecución de la empresa COPERCO. 
Elaborar take off (Requisas) de los sub – proyectos, establecidos en las especificaciones 
técnicas. 
Diseñar planos arquitectónicos de taller (AS – BUILD), con el fin de brindar al Dueño 
una mejor idea de lo que se va a realizar. 
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2.2 JUSTIFICACION 
 
 
Las prácticas profesionales supervisadas tienen como objetivo principal el de consolidar 
todos aquellos conocimientos adquiridos durante la trayectoria de la formación 
profesional. 
Las prácticas desarrolladas dentro de COPERCO S.A.  ha contribuido afianzar al 
desarrollo de competencias profesionales, estas han permitido implementar y desarrollar 
actividades realizadas en el proyecto: PORTAL DEL BOSQUE para la empresa. 
La experiencia como tal dentro de COPERCO S.A. ha llevado a consolidar los 
conocimientos, habilidades y aptitudes profesionales del autor en el entorno laboral, y 
poder desempeñarse en el campo laboral como Arquitecto con una alta experiencia en la 
formación profesional de la arquitectura y la ingeniería, con capacidad de trabajar bajo 
presión y trabajar  en equipo. Una muestra significativa de los trabajos realizados en 
COPERCO S.A. está la correcta supervisión de todas las obras grises, tales como 
armado de acero estructural, llenas de concreto, calculo para estructuras de concreto 
armado, calculo de acero de refuerzo, y en relación a los objetivos planteados y 
actividades relacionadas con la arquitectura. 
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El contenido del documento se estructura de le siguiente manera: 
CAPITULO 1: Referentes institucionales  de COPERCO DE NICARAGUA, en la cual 
describen sus antecedentes, generalidades, objetivos y justificación.  
CAPITULO 2: “Caracterización de la Practica Profesional Supervisada” 
CAPITULO 3: Regulaciones Técnicas aplicadas en la Supervisión durante la 
realización de la PPS. 
CAPITULO 4: Actividades Desarrolladas en la  supervisión por el autor durante la 
Práctica Profesional Supervisada (P. P. S.) 
CAPITULO 5: Impacto Técnico Económico y Social de la Practica Profesional 
Supervisada (P.P.S.), en el proyecto. 
CAPITULO 6: ANEXOS. 
 
 
 
 
1Fuente: Autor – Abril, Mayo 2015 
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3.1 Antecedentes de COPERCO, S.A. 
COPERCO  fue fundada el 6 de Febrero de 1998, esta nace de la estrecha relación con 
COPERFIL GROUP de Barcelona, los cuales fabrican edificios metálicos de excelente 
calidad y de gran competitividad en el mercado local. Desde ese inicio se refleja el 
interés de COPERCO de siempre lograr la mejor calidad para el cliente utilizando los 
sistemas modernos de la construcción. 
COPERCO evolucionó rápidamente para proveer soluciones realizando proyectos 
varios como zonas francas, fabricas, edificios de oficinas, plantas de tratamientos de 
aguas residuales e industriales, restaurantes, residencias privadas, hospitales, 
supermercados, edificios de docencia universitaria, camaroneras, polideportivos, 
centros comerciales, etc. 
Desde su creación, COPERCO ha construido más de 2.000.000 m2 en construcción 
industrial, comercial y residencial en Nicaragua. 
COPERCO cuenta con sus propios arquitectos, ingenieros y estimadores de costos los 
cuales le ofrecen a los clientes un equipo para evaluar la rentabilidad de varias 
soluciones, las comunicaciones de Internet para diseñar y construir proyectos de vía 
rápida. 
COPERCO cuenta con su propio equipo de diseño les  permite iniciar una zona franca 
desde cero y entregarla en seis meses. Esta rapidez se conserva al ejecutar otros 
proyectos de magnitud previamente diseñados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Fuente: Entrevista  al Arq. Marvin Ramos Hidalgo, Vice – Presidente y Gerente de Operaciones 
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3.2 Caracterización de la Empresa COPERCO, S.A. 
 
Nombre o razón social: Sistemas Modernos de Construcción de Nicaragua S.A. 
 
Tipo de persona jurídica: Sociedad anónima. 
 
Representante legal: Ing. Carl Ahlers Fumagalli. 
 
Actividad principal: Planificación, diseño y construcción. 
 
Licencia de Operaciones del MINISTERIO DE TRANSPORTE E 
INFRAESTRUCTURA (MTI): 1735 
Fundada: 06 de Febrero del 1998 
Matrícula de la Alcaldía de Managua: 5138 
Registro patronal INSS: 2A1- 36940 
COPERCO es una empresa constructora con 17 años de experiencia en el desarrollo de 
proyectos en el país, esta se especializa en  la construcción de obras civiles verticales 
(naves industriales de estructura metálica). 
La proyección empresarial de COPERCO es la de dirigirse hacia la construcción de 
urbanizaciones y de proyectos turísticos. Ambas se acoplan bien en la construcción de 
proyectos voluminosos y la producción propia de concreto en cualquier sitio de 
Nicaragua. Otro de los grandes intereses de la empresa es el seguimiento a la 
construcción de plantas de tratamientos como han hecho en Zona Franca OPINSA y 
para Desarrolladora SOONER. 
 
 
 
 
 
 
 
3Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Dirección Políticas de Fomento de Inversiones y 
Exportaciones 
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3.3 Visualización de la Empresa COPERCO, S.A. 
 
1) MISIÓN: 
Desarrollar de manera eficaz todas y cada una de las obras que lleva a cabo la empresa 
tomando en cuenta  tanto las necesidades del cliente coma las leyes que rigen la 
construcción de obras en el país. 
 
2) VISIÓN: 
Mantener el crecimiento de nuestra empresa como tal para de esta manera seguir 
brindándoles a nuestros clientes la satisfacción de tener obras de calidad. 
 
 
3) VALORES: 
 
a) Mantener  transparencia y honradez con el cliente y trabajadores.  
b) Evitar órdenes de cambio o incrementos de costo que puedan perjudicar al cliente. 
c) Evitar excusas o razones para incrementar el plazo de la obra, recuperar hasta donde 
sea posible el tiempo perdido por imprevistos. 
d) Inspeccionar y supervisar el funcionamiento de los trabajadores para mejorar la 
calidad de le empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4: Fuente: Área de Gerencia de Proyectos COPERCO de Nicaragua, S.A. 
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3.4 Perfil del funcionamiento de la Empresa COPERCO, S.A. 
 Evaluar los proyectos que se pretenden ejecutar, analizando su factibilidad económica 
antes de invertir. 
 
 Realizar evaluaciones periódicas de la situación financiera de la empresa en el 
desarrollo de los proyectos, para evitar que durante una obra se presenten faltas de 
fondos o la necesidad de acudir a financiamientos de emergencia los cuales pueden 
incrementar los costos por un pago de intereses excesivos. 
 
 Cuantificar los alcances de las obras físicas y sus presupuestos en las etapas de diseño y 
darle seguimiento en el proceso de ejecución. 
 
 Realizar presupuestos de proyectos que no fueron diseñados por la empresa para llevar 
a cabo su proceso de licitación. 
 
 Supervisar la aplicación de instrumentos normativos, especificaciones en la parte 
técnica, de las bases de licitación, con el fin de que en la expansión y modernización de 
la empresa se contemple el uso de equipos con estándares internacionales. 
 
 Evaluar materiales que ofrecen los proveedores con el fin de que reúnan las 
características económicas y de calidad para poder mantener el crecimiento de la 
empresa ofreciendo un buen producto al cliente.  
 
 Garantizar a los proyectos en construcción todos y cada uno de los componentes para la 
correcta ejecución de estos como lo son (mano de obra, materiales, maquinarias y 
equipos). 
 
 Supervisar y evaluar la ejecución de las obras para poder planear y controlar de la 
manera más eficiente la construcción de la misma. 
 
 Asesorar a las áreas involucradas en el proyecto en todos aquellos aspectos que le 
concierne a la empresa como lo son los administrativos, los de diseño y de ejecución. 
 
 Realizar diseños, planos constructivos y supervisiones periódicas para que de esta 
manera los proyectos se construyan de acuerdo a lo planteado en los planos 
constructivos.  
 
 Realizar supervisiones y estudios de planos eléctricos, estructurales e hidrosanitarios 
por medio de especialistas en cada área para garantizar el correcto funcionamiento de 
las mismas. 
 
 
 
 
 
5: Fuente: Área de Gerencia de Proyectos COPERCO de Nicaragua, S.A. 
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3.6  Perfil del funcionamiento del Área de Gerencia de Proyectos de la Empresa 
COPERCO, S.A. 
 
El área de gerencia de proyectos de COPERCO es la que se encarga de realizar, 
evaluar, supervisar y ejecutar los proyectos en tiempo y forma que son asignados a la 
empresa, para llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos los encargados del área 
efectúan los estudios necesarios para que los mismos cumplan las necesidades de los 
clientes. 
3.7  Organigrama de funcionamiento interno de la Unidad Técnica Provisional 
(U.T.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Fuente: Área de Gerencia de Proyectos de la Unidad Técnica Provisional (U.T.P.) 
7Fuente: Entrevista al Gerente a cargo de la obra: Ingeniero. Noel Hurtado. 
8Fuente: Entrevista al Residente a cargo de la obra: Ingeniero. Ángel Malespín. 
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3.8  Resumen del Capitulo 
En este capítulo describimos la reseña histórica de COPERCO, su surgimiento  como 
empresa constructora, el desarrollo que ha tenido en el país y el funcionamiento de la 
misma. Se ha descrito la visión a futuro de la empresa, de qué manera  brinda a sus 
clientes su servicio y como esta puede satisfacer todas aquellas necesidades que se le 
presenten al mismo. 
 
 
 
 
 
9Fuente: Autor – Octubre 2014 
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4.1 Descripción general de la práctica profesional supervisada 
 
La Universidad Nacional de Ingeniería tiene como compromiso educar en las ciencias 
de Arquitectura e Ingeniería  a futuros profesionales que contribuyan al desarrollo 
económico y social de la nación.  Esta Alma Mater posee una experiencia de 28 años 
en la formación de Arquitectos e Ingenieros, y es acreedora de un alto prestigio en el 
campo de la Ingeniería  debido al excelente desempeño de sus profesionales y a la 
vinculación social de esta institución con organismos estatales y extranjeros. 
 
Esta forma de culminación de estudios se aprobó el  9 de Marzo del 2001 por el 
honorable Consejo Universitario, en el Auditorio de la Rectoría del Recinto 
Universitario Simón Bolívar (RUSB), establecido en los Títulos 10-12 de las 
Normativas de Culminación de Estudios de la Universidad Nacional de Ingeniería; 
brindando una nueva modalidad a los egresados para obtener el título por medio de la 
Practica Profesional Supervisada. 
 
“Esta modalidad está dirigida exclusivamente a estudiantes que: 
Desde el nivel profesional de la carrera (IV y V año) hayan iniciado desempeño laboral 
vinculado al ejercicio profesional de su carrera, como pasantes o asistentes de 
Arquitecto, en una empresa, proyecto o institución. 
 
Habiendo concluido todas las asignaturas del Plan de Estudios, se insertan directamente 
en labores del ejercicio profesional de manera regular, después de seis meses como 
máximo de haber egresado. 
 
Bajo un Convenio de Vinculación entre la Facultad de Arquitectura y Cualquier 
Institución nacional o extranjera, pública o privada, realicen actividades profesionales 
que se correspondan con el Perfil Profesional  del Arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
Mis prácticas profesionales en COPERCO S.A. iniciaron 31 de marzo del 2014. 
El tutor asignado por la Universidad Nacional de Ingeniería es la Arq. Ingrid María 
Castillo Vanegas. Profesora titular de la carrera de Arquitectura. 
Y el representante por parte de COPERCO S.A. el Arq. Marvin Ramos Hidalgo, 
Vice – presidente y gerente de operaciones. 
 
 
 
 
 
 
10: Reglamento Interno de Universidad Nacional de Ingeniería, UNI  
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“La UNI mediante la modalidad de la Práctica Profesional Supervisada se propone 
comprobar, medir y evaluar el grado de dominio teórico-práctico de los conocimientos 
científico técnicos adquiridos por el educando, destrezas y habilidades técnicas, grado 
de responsabilidad civil - ética y profesional asimilada durante su entrenamiento 
universitario en correspondencia con el perfil modelo profesional y metas establecidas 
en el  Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura a nivel de grado, mediante la 
práctica profesional en cualquier sector de la construcción y de los servicios a los que 
se encuentre orientada su carrera. 
Los egresados de la UNI mediante convenios de la Universidad con instituciones 
estatales y  extranjeras, ponen en práctica el conocimiento teórico-práctico recibido en 
las aulas de clases, con el propósito de aprender a desempeñarse en el ámbito 
profesional. Esta experiencia ayuda al estudiante a desarrollarse  profesionalmente y 
comprender que el conocimiento recibido es solo la base sobre la que se construirá la 
formación de un profesional eficiente, con esfuerzo y dedicación, dentro de  las 
prácticas profesionales hasta el mundo laboral al que corresponde, en este caso el sector 
construcción. 
 
A diferencia de la modalidad de obtención del título por medio de trabajos 
monográficos, la modalidad de “Prácticas Profesionales Supervisadas” es poco 
escogidas por los egresados. Las causas pueden ser por la falta de información, el 
tiempo que se requiere invertir o por que el tiempo mínimo de práctica en alguna 
empresa o institución es de 12 meses, y en ciertas ocasiones el combinar el tiempo 
dedicado al trabajo de la empresa y el desarrollo del informe de la Practica Profesional 
Supervisada (P.P.S.) 
 
Sin embargo, existen muchas posibilidades de ejercer las Prácticas Profesionales, 
especialmente en instituciones estatales debido a la falta de personal técnico con 
conocimientos profesionales para el desarrollo de proyectos específicos, ante estas 
podemos mencionar: la Alcaldías Municipales, Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes (MECD) y Ministerio de Salud (MINSA), etc. 
 
El trabajo que se desarrolla en estas instituciones es diverso; desde el desarrollo de 
anteproyectos hasta la verificación de los mismos. Es un campo amplio que involucra a 
todas las ramas de la Arquitectura e Ingeniería.  
 
En el caso de la Arquitectura el trabajo del arquitecto se desarrolla en las especialidades 
de anteproyectos – Arquitectónicos , estudios de sitio, levantamientos físicos  y 
topográficos, diseño y dibujo de planos, elaboración de cálculo de materiales, 
verificación de obras  y cualquier trabajo relacionado con la arquitectura, 
especialidades en las cuales estuvieron presentes mis prácticas profesionales. 
 
 
 
 11: Normativas de las Formas de Culminación de Estudios, Títulos 10-12 del Reglamento 
Interno de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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4.2 Alcances y logros profesionales de la Práctica Profesional Supervisada, (P.P.S.) 
COPERCO S.A. es una empresa de gran prestigio que se caracteriza principalmente por 
el desarrollo de naves industriales, sin embargo con las años de experiencia de la 
empresa en la construcción esta ha abarcado áreas mucho más amplias las cuales 
permitieron al autor participar profesionalmente en distintos ámbitos de la actividad 
productiva de la empresa que propiciaron el desarrollo y ampliación de los 
conocimientos tanto en arquitectura como en  ingeniería.  
 
El proceso de desarrollo de la Practica Profesional Supervisada del proyecto se manejó 
en dos etapas:  
 
Etapa de propuesta y oferta: etapa de negociación con el responsable o el dueño de la 
obra, para establecer las necesidades y requerimientos para el desarrollo de la obra, en 
esta etapa también se llevan a cavo todas las ofertas con el fin de llegar a una aprobación 
final por parte del dueño (estas propuestas se llevan a cavo mediante planos AS – 
BUILD  y detalles). 
 
Etapa de elaboración y ejecución: Esta se basa en el desarrollo de estudios de 
especialidades por cada uno de los involucrados, la elaboración de cronogramas y 
programas de trabajo tomando en cuenta las especificaciones técnicas, donde lo amerite 
cada una de las distintas especialidades involucradas. 
 
Todas las ofertas se encuentran asignadas al área de gerencia de proyectos de la unidad 
técnica provisional bajo supervisión del gerente general y el gerente de operaciones, sin 
embargo el desarrollo de las obras adicionales como contractuales fueron hechas en 
conjunto con los ingenieros encargados de las distintas áreas. 
 
El desarrollo de las labores dentro de COPERCO S.A. por parte del autor abarco un 
universo amplio a pesar de que las prácticas se desarrollaron en un área específica de la 
empresa. Estas labores fueron amplias por el hecho de que el área de la gerencia de 
proyectos trabaja con todas las partes de la empresa,  desde el personal de campo hasta 
el área de electromecánica lo cual permitió que el autor pudiera  desarrollarse en lo que 
concierne a su carrera trabajando interdisciplinariamente con profesionales de otras 
ramas de la ingeniería, como le corresponde dentro de las funciones profesionales de un 
arquitecto. 
 
 
12 Fuente: Autor – Mayo 2015 
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4.3 Perfil de Arquitecto en el Trabajo Realizado 
 
Las Prácticas Profesionales realizadas en COPERCO S.A. por el autor fueron de gran 
beneficio para su formación como profesional en la rama de Arquitectura e Ingeniería.  
El trabajo realizado fue variado y con cierto grado de complejidad. 
 
Para el desarrollo de la obra en ejecución, se realizaron todos los trabajos asignados 
correspondientes al perfil de un Arquitecto y necesarios para el avance del proyecto tales 
como evaluación  y ejecución de obra en el sitio,  programas de necesidades, desarrollo 
calculo de materiales etc. 
 
Muchos profesionales de Arquitectura se dedican en su vida profesional a las áreas de la 
educación, investigación Universitaria, consultoría de diseños Arquitectónicos, 
consultoría de formulación de proyectos y otros en la supervisión de proyectos. 
COPERCO por ser una empresa constructora permite que el trabajo se realice en ámbitos 
amplios, ya que esta cuenta con especialistas en cada una de las áreas que le concierne a 
la construcción de obras verticales. 
 
4.4 Aspecto Tecnológico 
 
Este aspecto fue de gran importancia para el desarrollo del proyecto dado que los avances 
de la tecnología  en la rama de la arquitectura y la ingeniería han incidido al 
mejoramiento del perfil de los profesionales en la forma de desarrollar sus proyectos. 
Existente una diversa rama en cuanto a materiales  de aplicación para la ejecución y 
mejor calidad en materia de construcción en las etapas del proyecto, así como programas 
de asesorías durante la etapa de ejecución. 
 
La gama en lo que se refiere a materia prima y productos que se aplicaron en el 
desarrollo de la obra, y los materiales de uso convencional que se mencionaran a 
continuación fueron en su mayoría los que permitieron el desarrollo correcto,  y eficaz 
del trabajo dentro de COPERCO por parte del autor. 
FIRESTONE APP 180: Membrana de asfalto modificada con polipropileno, malla de 
poliéster, reforzada con hebras continuas de vidrio. Combinación de membrana flexible 
para techos. 
MAXILASTIC: Membrana impermeabilizante y aislante de fisuras. 
MAXISEAL PLUS: Mortero cementicio, componente modificado con látex, formulado 
especialmente para impermeabilizar superficies de concreto y mampostería. Disponible 
en gris y blanco. 
 
 
 
 
 
13 Fuente: Documento Licitación “Portal del Bosque”, Ficha Técnica Sección – A  
 
15 
INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Generalidades del proyecto realizado en la PPS 
 
 Contando con la colaboración y aprobación del Arq. Marvin Ramos Hidalgo, se        
selecciona el proyecto abajo detallado para presentar el informe. 
 
Casa habitación: PORTAL DEL BOSQUE 
 
 
Información General del Proyecto. 
Propietario                                  : LATINOAMERICANA DE 
                                                      INVERSIONES S.A.     LINSA 
Departamento                             : MANAGUA 
Ciudad                                        : MANAGUA 
Zona                                           : RURAL 
Uso                                             : HABITACIONAL 
Tipo de Construcción                   : MIXTO 
Área del terreno                           : 18,929.283 m2 (26,849.578 Vrs2) 
Área de Construcción del Proyecto. 
Planta principal                            : 841.12 m2 
Planta superior                             : 227.31 m2 
Planta inferior                               : 600.89 m2 
Área Total de Construcción          : 1,669.32m2 
Regulación Urbana. 
Uso del Proyecto                          : VIVIENDA 
F.O.S.                                          4.4% 
F.O.T.                                          8.8% 
 
   
 
 
PRODEX AP – 3: Lamina de espuma de polietileno celda 100%, con una lamina 
aluminizada de alto valor reflectivo. 
SIKAGROUP: Uniones de concreto viejo, con nuevo. 
SIKATOXIL GEL 32: mortero cementicio epoxico para anclajes y uniones en paredes, 
losas etc. 
SIKALATEP N: Caliche, pega para uniones de cascotes, losas viejas con concreto 
fresco. 
Todos estos productos tienen como propósito el de resaltar la calidad y mejor eficiencia 
a la hora de su aplicación, en las distintas sub – etapas en las que se desenvolvió el autor 
de este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11: Propia 
12: Documento licitación, Especificaciones Técnicas – Sección “G” 
 
 
 
15 Fuente: Gerencia de Proyectos, COPERCO, S.A. 
 
 
14 Fuente: Documento Licitación “Portal del Bosque”, Ficha Técnica Sección – A  
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4.6 Descripción del proyecto 
 
 Alcances del trabajo 
   
a) El trabajo consiste en; la construcción de una Residencia, lo cual comprende la ejecución 
de la obra civil e instalaciones (eléctricas, hidrosanitarias, mecánicas) para el proyecto de 
acuerdo a lo indicado en los planos constructivos. 
 
Se consideran incluidos en la valoración del presente documento todos aquellos trabajos 
de obra necesarios para conseguir que la residencia quede funcionando, excluyendo los 
Acabados. Dentro de los alcances comprenden los siguientes: 
 
 Construcción de obra gris incluyendo la estructura de techo. 
 Repello y fino de las paredes y cielos. 
 Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado que incluye equipos, ductos, 
conexiones, controles, pruebas y arranque. 
 El contratista (COPERCO, S.A.), deberá coordinar el punto de entrega de acometida 
eléctrica y primaria así como los trámites que esto implica. 
 Las obras exteriores,  conformación de las terrazas de todo el terreno, casa principal, esto 
incluye, área de piscina, calles de acceso, andenes peatonales, de acuerdo al detalla en 
planos constructivos. También se incluyen  terrazas de construcciones secundarias tales 
como portal de entrada principal, cuarto de choferes, gazebo, casetas de vigilancia, 
cancha de tenis y caballeriza. 
 La construcción de aéreas de estacionamientos vehicular; bordillos, cunetas, andenes etc. 
 
 Queda excluido de los Alcances lo siguiente: 
 
 Acabados tales como ventanas, puertas, herrajes de puertas y ventanas, pisos, azulejos, 
accesorios de baños y grifería. 
 Obras secundarias – portal de entrada, cuarto de choferes, gazebo, caballerizas, cancha de 
tenis, casetas de vigilancia. 
 
b) El contratista se compromete a ejecutar todos los trabajos de conformidad con los Planos, 
Especificaciones Técnicas, Adendum y demás documentos si los hubiese. 
 
El contratista presenta su oferta total, como lo indican los Documentos de Licitación, sin 
embargo, cabe la posibilidad de firmar un contrato por separado por especialidades con 
las mismas condiciones en la documentación expuesta y por los montos respectivos que 
correspondan a dichas obras ya sean complementarias y/o especializadas, tales como pero 
no limitadas a: 
 
 
 16 Fuente: Documento licitación PORTAL DEL BOSQUE”, Especificaciones Técnicas  
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 Sistema contra incendio. 
 Instalación de sistema de sonido. 
 Instalación de aparatos de cocina. 
 Instalación de mobiliario en los diferentes ambientes, (muebles de baño, 
cuadros, estantes, etc.) 
 Instalación de puertas. 
 Instalación de ventanas. 
 Instalación de ciertos acabados tales como pisos, azulejos, revestimiento en 
paredes etc. 
 Instalación de vigas decorativas de madera en aéreas donde se encuentra la losa 
como estructura principal. 
 Estanterías en closets. 
 Etc. 
c) El contratista proporcionara la mano de obra, cascos, botas de seguridad, cinturones, 
mascarillas, etc., materiales, transporte, servicios u otros que sean necesarios, para la 
perfecta ejecución del proyecto (los equipos de seguridad son obligatorios). 
d) El contratista coordina con el dueño, la ubicación de sus instalaciones provisionales, 
que deberán estar en un área fuera del alcance del proyecto. Se debe  mantener durante 
el periodo de ejecución del proyecto vigilancia durante las 24 horas del día, que 
garantice la seguridad del equipo y materiales de construcción. 
Esta sección incluye, así mismo, limpieza, el desalojo de equipo y materiales de 
construcción, las instalaciones provisionales del Constructor, evacuación de ripios y 
escombros, etc., durante  el tiempo de ejecución  una vez finalizada la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Fuente: Documento licitación PORTAL DEL BOSQUE”, Especificaciones Técnicas – Sección “G” 
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4.7  Metodología de trabajo 
La metodología del trabajo aplicada al proyecto realizado cumple con los requisitos de 
organización y administración de obras de la construcción adquirida en la carrera de 
arquitectura.  Se  aplican conceptos básicos en los aspectos de control, planificación y 
organización. 
El siguiente diagrama  sintetiza la metodología que se aplica para el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las fases: 
 
Fase 1: Necesidades y Requerimientos del Proyecto. 
 
Fase 2: Presentación de Ofertas. 
 
Fase 3: Negociación y Aprobación para el avance de la Obra. 
 
Fase 4: Determinación del Análisis (Método más factible). 
 
Fase 5: Organización y Coordinación por cada uno de los involucrados. 
 
Fase 6: División de las Actividades. 
 
Fase 7: Informes (Inicio de obra, Rendimientos, Reportes y síntesis de Problemas, 
Informe   final). 
                           
 
 
 
 
 
  FASE 1   FASE 2 
  FASE 3 
  FASE 4 
  FASE 5 
  FASE 6 
  FASE 7 DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
Esquema 3: Metodología Usada 
17Fuente: Autor – Octubre   
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4.8 Resultados Obtenidos 
Las prácticas profesionales desarrolladas dentro de COPERCO S.A. fueron de gran 
beneficio para el enriquecimiento de los conocimientos adquiridos en la carrera y a lo 
amplio de dichas prácticas. 
 
 La participación en el desarrollo de sub – proyectos  establecidos en los alcances de 
obra  en el área de gerencia de la Unidad Técnica Provisional (U.T.P.) del proyecto  es  
de mucho valor ya que como autor de este documento logre alcanzar las metas 
propuestas y objetivos señalados al inicio  a la vez la empresa, mejora  de esta manera 
los tiempos para la ejecución de los proyectos.  
 
Los trabajos realizados se especifican en el Capitulo 4, con el desglose de todas las 
actividades encomendadas por parte de la empresa, las cuales se cumplieron en tiempo y 
forma según lo establecido en los programas de ejecución de obras. 
 
 
 
 
 
 
 
17Fuente: Autor – Octubre   
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4.9 Criterios de Diseño Aplicados 
 
La presente norma será de aplicación obligatoria dentro del territorio de la República de 
Nicaragua, en el ámbito de aquellas actuaciones referentes a planeamiento, gestión o 
ejecución en materia de servicio.  
En la infraestructura, tanto en nuevas construcciones como en intervenciones rurales y 
arquitectónicas; realizadas por entidades públicas o privadas, cuya razón social sea 
natural o jurídica. 
Es importante señalar que este diseño, detalles y planeaciones involucradas son 
exclusiva propiedad de: GRUPO BCA ARQUITECTURA, S.A. de México lo cual 
bajo sus condiciones expresan: 
 
 Todas las dimensiones son aproximadas. 
 Tomar cualquier medida a escala directa, será riesgo único del contratista el cual 
deberá verificar todas las medidas y condiciones en el lugar de la obra. 
 
Para un mejor entendimiento de este sub – índice, a continuación se definen algunos 
conceptos claves tomados para el análisis de dichos criterios. 
 
Definiciones aplicadas a las obras exteriores del proyecto. 
 
 Para efectos de la presente norma se establecen las siguientes definiciones: 
 Accesibilidad:  
Es aquella característica de las edificaciones, que permite su uso a cualquier persona con 
independencia de su condición física o sensorial.  
 Barrera:  
Cualquier elemento que ocasione impedimento u obstáculo en el acceso, el uso, la 
libertad de movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas.  
 
 Bordillo: 
 Elemento físico que indica el cambio de nivel entre la calzada y cualquiera de los 
elementos siguientes: mediana, separador lateral y faja verde. Si éstos están ubicados en 
los andenes se llaman bordillos de andenes y en el caso que estén ubicados en las calles 
se llaman bordillos de cunetas.  
 
 Calzada:  
Es la parte de la vía que se utiliza para la circulación vehicular, provista de 
señalizaciones horizontales adecuadas sobre el pavimento con el fin de dirigir con 
claridad el tráfico vehicular, así como de garantizar la circulación peatonal.  
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NORMAS PARA ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.  
 Disposiciones generales aplicadas a este proyecto 
 
El diseño, construcción, ampliación y reforma de los edificios  destinados a uso privado, 
debe realizarse de forma que resulten accesibles en el caso de nuevas edificaciones y 
adaptados en el caso de edificios existentes.  
 
Todos los edificios privados deben contar con facilidades para el ingreso de todas las 
personas, es decir que mediante una ubicación y diseño sencillo se pueda llegar 
fácilmente al mismo.  
 
El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un itinerario peatonal 
permiten salvar desniveles bruscos, deben tener en cuenta la directriz, las pendientes 
longitudinal y transversal; la anchura libre mínima y el tipo de pavimento.  
 
Los principios de las normativas anteriores deben ser aplicados a lo interno. Ejemplo 
teléfonos, bancas y otros.  
 
 Accesos:  
Al menos uno de los accesos al interior de la edificación debe estar libre de barreras.  
 
 Itinerarios:  
Al menos uno de los itinerarios que comuniquen horizontalmente todas las dependencias 
y servicios del edificio, entre sí y con el exterior, debe ser accesible.  
 
Al menos uno de los itinerarios que unan las dependencias y servicios en sentido vertical 
debe ser accesible, teniendo en cuenta para ello el diseño y trazado de escaleras, 
ascensores y espacios de acceso.  
 
 Escaleras:  
 
En el diseño y trazado de las escaleras se debe tener en cuenta: la directriz, el recorrido, 
las dimensiones de la huella, la contrahuella, la anchura libre, el pavimento y los 
pasamanos.  
 
Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal debe ser complementado con una 
rampa.  
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 Ascensores:   
 
Los ascensores deben estar ubicados en los itinerarios accesibles, tener facilidades de 
manipulación, señalización visual, auditiva, táctil y mecanismos de emergencia.  
 
El área interior mínima de la cabina del ascensor, debe ser de 1,35 m por 1,50 m.  
 
Debe contar con barras de apoyo horizontales, texturizadas de 0,05 m de diámetro a 
doble altura, siendo la mínima de 0,75 m y la máxima de 0,90 m en los tres lados o a 
manera de franjas, en ambos casos deben tener una separación mínima de la pared de 
0,05 m.  
 
Los botones del tablero de control deben ubicarse a una altura de 1,20 m máximo y 0,85 
m mínimo.  
 
Se debe unificar la disposición de los botones, a fin de que los no videntes puedan 
usarlos debidamente.  
 
Las flechas que indiquen la dirección hacia dónde va el elevador deben ser de colores 
contrastantes, con una dimensión de 0,07 m.  
 
Los botones de emergencia se deben agrupar en la parte inferior del tablero, y su 
tamaño, color y forma deben ser diferentes de los botones normales. 
 
Los caracteres arábigos deben ser blancos sobre un fondo oscuro que sea poco 
reflectante.  
 
 Se debe instalar un sistema de identificación sonora en el exterior para saber si sube o 
baja el elevador, así como también otra identificación sonora en el interior para indicar 
el piso en que se detiene el elevador.  
 
Se debe indicar un cambio de textura en el piso antes de llegar a la puerta del elevador 
de 1,20 m de ancho por todo el largo de la puerta de dicho elevador.  
 
 Estacionamientos:  
 
Como norma general, se deben reservar plazas en vías y lugares estratégicos de los 
edificios privados, de manera que faciliten a las personas con movilidad reducida el 
acceso a su vivienda. 
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 Elementos adosados a la pared:  
 
Son aquellos elementos que sobresalen de la pared hacia zonas de paso del edificio, por 
ejemplo: teléfonos, estanterías, maceteras y otros similares .Si estos no llegan hasta el 
suelo son un peligro por la imposibilidad de ser detectados mediante ayudas técnicas.  
 
Para evitar estos obstáculos se puede optar por las siguientes soluciones: 
 
Colocar estos elementos de manera que su parte saliente más baja se sitúe como mínimo 
a 2,40 m del nivel de piso terminado.  
 
Colocarlos de tal manera, que no generen altos relieves superiores de 0,05 m.  
 
Prolongar su base hasta el nivel de piso terminado, con el fin de determinar la ubicación 
del elemento saliente.  
 
Colocar debajo del elemento saliente un bordillo o una jardinera, de forma que pueda ser 
fácilmente percibido con un bastón blanco.  
 
 Apagadores, tomacorrientes e interruptores:  
 
Se requiere que tengan una señalización de tipo luminosa y de color.  
 
Los controles: apagadores, tomacorrientes e interruptores, deben estar colocados a una 
distancia mínima de 0,50 m de una esquina interior de paredes.  
 
Los apagadores se deben colocar a una altura máxima de 1,40 m.  
 
Tomacorrientes deben colocarse a una altura mínima de 0,40 m.  
 
 Grifos, lavamanos, duchas y servicios sanitarios:  
 Generalidades  
 
En toda edificación debe existir una unidad sanitaria accesible. 
 
El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 1,80 m 
de ancho por 2.50 m de largo.  
 
Se debe colocar un timbre de alarma, ubicado en un lugar accesible, para auxiliar a una 
persona en caso de accidente en el interior del baño.  
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 Lavamanos:  
 
No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan la aproximación 
de una persona. 
Se deben colocar a una altura superior máxima de 0,85 m sobre el nivel de piso 
terminado. 
La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para resistir el apoyo de una 
persona.  
La grifería se debe accionar mediante mecanismos de presión o palanca, y de ser posible 
establecer contraste de color con el entorno.  
Se recomienda que sean sin pedestal.  
Deben estar en contraste con el fondo.  
En caso de llevar espejos estos serán regulables, colocados sobre el lavamanos. 
 
 Inodoros:  
 
El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0,45 m del nivel de piso 
terminado.  
 
A ambos lados del inodoro se deben instalar barras horizontales de apoyo texturizado, 
sujetado firmemente a una altura de 0,75 m con una sección máxima de 0,05 m de 
diámetro; en contraste de color con el entorno.  
 
Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared.  
 
 Duchas: 
 
 Estas deben cumplir con las siguientes características:  
 
Las dimensiones de la ducha serán de 1,20 m x 1,80 m.  
El área de la ducha no debe tener bordillo. Evitando cambios bruscos con el resto del 
piso.  
El cambio de nivel debe ser tratado por medio de un chaflán con una pendiente del 60%.  
El acabado del piso será antideslizante.  
El tragante será con orificios menores de 0,02 m.  
Se debe colocar una banca de 0,40 m de fondo y situado a una altura de 0,45 m sobre el 
nivel de piso terminado.de la ducha, la cual deberá ser móvil o abatible. 
Dispondrá de una barra vertical de apoyo texturizada con un diámetro de fuertemente 
fijada a la pared, con el borde inferior situado a una altura de 0,75 m y el superior de 
2,10 m los que podrán servir además para fijar la regadera, y graduar su altura. 
La barra vertical estará en contraste de color con la pared. 
La grifería se coloca en el centro del lado más largo, a una altura respecto al suelo de 
1,00 m y se accionará mediante mecanismos de presión o palanca. 
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 Puertas:  
 
Los vanos de puertas pueden tener altos relieves no mayores de 0,05 m.  
 
El ancho libre mínimo para puertas debe ser de 0,90 m y una altura libre de 2,10 m.  
 
Las puertas de acceso principal, para que pasen 2 personas o una persona, deben tener 
un ancho libre mínimo de 1,20 m.  
 
El tipo de manija recomendable es el de palanca o de presión, situados a una altura 
máxima de 1,00 m. Esta contrastará con el color de la puerta, que permita su fácil 
localización. 
 
Las puertas corredizas de cierres automáticos deben estar provistas de sistemas o 
dispositivos de apertura mecánica en caso de aprisionamiento.  
 
Las puerta abatibles de cierre automáticos (retorno), deben disponer de un mecanismo 
de a minoración de velocidad.  
 
Si la puerta es de vidrio transparente se debe disponer de un elemento contrastante a una 
altura de acuerdo a la función del edificio, para facilitar la percepción y el tipo de vidrio 
a utilizar debe ser de seguridad.  
 
Se recomienda que la puerta o su marco tengan colores que contrasten con los de la 
pared con el fin de facilitar la identificación de la entrada a las personas con deficiencias 
visuales.  
 
En los servicios sanitarios los abatimientos de puertas deben ser hacia afuera.  
 
Se debe hacer un cambio de textura en el piso antes de llegar a la puerta de 1,20 m de 
ancho por todo el largo de la puerta.  
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 Ventanas:  
 
 En el caso de ambientes de uso exclusivo se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
Las ventanas se deben abrir y cerrar con facilidad.  
 
La parte inferior de la ventana debe estar colocada a una altura máxima de 0,85 m.  
 
Las ha laderas deben estar colocadas a una altura entre 0,90 m y 1,40 m del nivel de piso 
terminado.  
 
 Escaleras:  
 
La huella mínima debe ser de 0,30 m y la contrahuella de 0,17 m como máximo.  
 
Deben construirse con material antideslizante.  
 
La intersección de la huella y la contrahuella debe llevar un cambio de textura y color.  
 
Los pasamanos se deben colocar a ambos lados del tramo de la escalera cuando ésta 
tenga una ancho igual o mayor de 1,50 m.  
 
El número de escalones sin descanso no debe exceder a doce.  
 
Los descansos deben tener una longitud mínima de 1,20 m.  
 
 Piscinas: 
 
 Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Los pisos que bordean la piscina deben ser antideslizantes.  
 
La comunicación desde la entrada a los vestidores estará exenta de peldaños. 
 
Debe estar dotada de bancas o asientos, de 0,40 m o 0,60 m de ancho con un fondo de 
0,40 m la madera pulida y adosados al piso o a la pared.  
 
La separación frontal entre bancas o asientos, si se utiliza como zona de paso debe tener 
una anchura mínima de 1,80 m y entre estos no deben colocarse alfombras. 
 
 Se deben proyectar las instalaciones de desagüe, tomando en cuenta las dimensiones de 
las rejillas para que no se atasquen las ruedas de las sillas. 
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ESPACIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS (BARBACOA, BAR & GRILL) 
 
Son naturalmente comunes a todo tipo de personas y en lo referido a accesibilidad deben 
reunir las condiciones mínimas. 
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5.1 Especificaciones técnicas 
 Condiciones Generales: 
 
Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al 
contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, 
equipo y accesorios necesarios para la terminación de la obra. 
 5.2 Aire Acondicionado 
 Alcance de Trabajo: 
 
a) Suministrar la mano de obra, equipos y materiales necesarios para la instalación 
completa de los sistemas de aire acondicionado y ventilación, como se indica en 
los planos y en dichas especificaciones. 
b) El trabajo comprende todo articulo no mencionado específicamente en planos o 
especificaciones, pero necesario para el buen funcionamiento del sistema y la 
seguridad del quipo 
c) Suplir e instalar los interruptores, arrancadores, elementos de control, etc., 
necesarios u que sean parte integral del equipo cubierto por estas 
especificaciones, así como el alambrado de los circuitos de control. 
d) Suplir e instalar las bases metálicas debidamente pintadas con pintura 
anticorrosiva para los equipos de aire acondicionado. 
e) Los cálculos de carga térmica de los ambientes acondicionados fueron hechos 
tomando en cuenta que el techo expuesto a carga térmica, estará aislado 
térmicamente con material cuya resistencia térmica “R” es igual o mayor de 
19grados F/Btu. 
 
5.3  Instalaciones Hidrosanitarias 
 Alcance de Trabajo: 
 
Esta sección incluye el suministro de todos los materiales, equipos, accesorios, la mano 
de obra calificada con sus previsiones que sean necesarias para efectuar las instalaciones 
completas de los sistemas abajo descritos y todos de acuerdo a los planos suministrados, 
las presentes especificaciones, con el método y Recomendaciones de los fabricantes, las 
normas que se indican más adelante y usando la mejor practica tecnológica aplicada a 
cada sistema. 
 
 
 19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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 El alcance requerido en esta sección, incluye todo lo relacionado a los sistemas 
siguientes: 
 
a) Drenaje Sanitario 
b) Drenaje pluvial 
c) Agua potable 
d) Agua Caliente 
e) Equipos de Bombeo 
f) Instalación de Muebles Sanitarios. 
 
 Verificación de Condiciones Existente 
 
El contratista durante el periodo de la elaboración del presupuesto para la oferta final, 
visita y examina el sitio en el cual se elegirán las obras de plomería. 
 
Antes de comenzar las instalaciones el contratista verifica e informa al propietario o su 
representante en la obra, las condiciones que prevengan al contratista, de efectuar un 
trabajo de primera clase. 
 
 Normas  
 
Todos los sistemas mencionados en esta sección, fueron construidos, instalados y 
aprobados de acuerdo a las normas y/o reglamentos abajo mencionados. 
 
 En caso de conflictos se aplica la norma que tenga el más alto estándar. Estas 
son: 
 
1. Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (INAA). 
2. Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL). 
3. Alcaldía Municipal de Managua (ALMA). 
4. Dirección General de Bomberos. 
5. National Standard Plumbing Code (NSPC – 93) de USA. 
6. American Standard Society for Testing and Materials (ASTM). 
7. American National Standard Institute (ANSI). 
 
 
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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5.4  Electricidad Plan Maestro Conjunto 
 
 Condiciones Generales: 
 
Todas las disposiciones de las “Condiciones Generales” y de las condiciones generales 
suplementarias, forman parte de esta sección. Toda mención hecha en estas 
especificaciones o indicada en los planos obliga al Contratista a suplir e instalar cada 
artículo, material o equipo con el proceso o método indicado de la calidad requerida o 
sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios 
para la terminación de la obra. 
 
 Alcances: 
 
Esta sección incluye el suministro y la instalación de todos los equipos, artefactos, 
conductores, registros, lámparas y todo lo que sea necesario para una instalación 
completa de abastecimiento de energía eléctrica conforme a las mejores prácticas. 
 
 Alcance del Trabajo: 
 
COPERCO, S.A. abasteció todos los materiales y equipo por medio del sub contratista 
para luego verificar todo el trabajo necesario para la ejecución completa de todo el 
trabajo de Electricidad, tal y como esta mostrado en los planos y de acuerdo con estas 
especificaciones e incluirá los sistemas siguientes: 
 
1) Banco de Transformación 
2) Acometida en media y baja tensión 
3) Alimentadores 
4) Circuitos derivados para iluminación 
5) Materiales de media tensión 
6) Cables y Conductores 
7) Luminarias exteriores 
8) Materiales varios 
 
Normas 
 
Todo el trabajo será ejecutado de acuerdo con la mejor práctica de este arte, empleando 
personal especializado bajo la dirección de un ingeniero y un supervisor residente 
competente capacitado para el nivel de dificultad de la obra. 
 
Toda la instalación deberá ser ejecutada de acuerdo con las Normas establecidas por las 
autoridades de la ciudad y por DISNORTE DISSUR 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o 
cualquier parte de este, esté de acuerdo con los requisitos de cualquier ley 
Gubernamental, código, reglamento, ordenanza, será ejecutada por el Contratista sin 
ningún cargo adicional para el Dueño, aunque no esté indicado en los planos o incluida 
en dichas especificaciones. 
 
El contratista evita que al Dueño le resulten o puedan resultar responsabilidades por 
violaciones o infracciones a los anteriores mencionados códigos, leyes, ordenanzas, o 
reglamentos vigentes. Se entrega al Propietario todos los certificados de inspección del 
trabajo eléctrico o de cualquier trabajo ejecutado por el Contratista y que requiera 
Certificado. 
 
En caso de discrepancia entre los planos y las especificaciones; las especificaciones 
tienen validez sobre los planos. 
 
 5.5 Voz y Datos 
 
 Condiciones generales: 
 
a) Esta sección y cualquier otra relacionada en las especificaciones técnicas 
generales y especiales del proyecto, establece las guías mínimas para la 
instalación de la infraestructura de un sistema de voz y datos. 
 
b) Los artículos aplicables de las Condiciones Generales y de las Condiciones 
Especiales de las especificaciones deben considerarse como parte de esta sección. 
 
c) Esta sección provee los requerimientos para la instalación del sistema de voz y 
datos en el proyecto Residencia “El Portal” 
 
d) El seguimiento de las especificaciones garantiza la calidad del equipo y la 
confiabilidad del sistema, ya que siendo este un sistema de seguridad, la 
dependencia que se tendrá del garantizar las seguridades del personal, empleadas 
y visitantes. 
 
e) Las características del equipo deben facilitar y minimizar los costos de 
mantenimientos futuros. 
 
f) Todo el equipo a suministrar debe ser de la misma marca para garantizar la 
compatibilidad del sistema y disminución de los contactos de comunicación con 
el fabricante en caso se requiera asesoría directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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 Cobertura: 
a) Estas especificaciones se complementan con los planos de diseño del sistema, y 
con los planos generales y especiales relacionados al proyecto. 
 
b) Es responsabilidad del contratista proveer todos los materiales, mano de obra, 
herramientas y equipos necesarios y requeridos para la instalación completa y 
pruebas operacionales del trabajo motivo de estas especificaciones. 
 
 Sistema de Voz 
 Elementos: 
 
a) El sistema telefónico está formado por los elementos siguientes: 
1. La central telefónica, con su Panel de Servicio y Fuente. 
2. Teléfonos y equipos adicionales, digitales, compatibles con la central. 
3. Red de líneas. 
 
 Regulaciones: 
 
Todos los equipos, y su instalación, deben cumplir con las normas, regulaciones o 
recomendaciones del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos 
(TELCOR), de la unión internacional de telecomunicaciones (UIT). 
 Sistema de Datos 
 
 La oferta incluirá: 
 
Canalización y alambrado completo del sistema de la red de datos, coordinando con el 
dueño y el suplidor del sistema de datos, la forma de la red y su configuración será 
determinada en conjunto con el contratista, el suplidor de los equipos de cómputos y el 
dueño, de acuerdo a las condiciones generales y especiales. 
Las canalizaciones y alambrado cumplirán los requerimientos definidos para la red de 
telefonía, descritos en los artículos anteriores. 
Los cables de la red de datos, estarán formados por conductores sólidos de sección 
circular constante, de cobre electrolítico suave, con aislamiento de polietileno de alta 
densidad en colores según el código Munsell para la identificación de pares y 
conductores. Los cables serán tipo UTP, Cat. 6ª fabricado por Belden, o equivalente 
aprobado, forro color azul, los conectores serán Cat. 6ª, color azul. 
 
  
 
 
 
 
 
 
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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 5.6 Electricidad Casa Principal y Edificios de Apoyo. 
 Condiciones Generales: 
 
Todas las disposiciones de las “Condiciones Generales” y de las condiciones generales 
suplementarias, forman parte de esta sección. Toda mención hecha en estas 
especificaciones o indicada en los planos obliga al Contratista a suplir e instalar cada 
artículo, material o equipo con el proceso o método indicado de la calidad requerida o 
sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementos necesarios 
para la terminación de la obra. 
 
 Alcances: 
 
a) Esta sección incluye el suministro y la instalación de todos los equipos, 
artefactos, conductores, registros, lámparas y todo lo que sea necesario para una 
instalación completa de abastecimiento de energía eléctrica. 
 
 Alcances de Trabajo: 
 
COPERCO, S.A. proveerá todos los materiales y equipos y verifica todo el trabajo 
necesario para la ejecución completa de todo el trabajo de Electricidad, tal y como esta 
mostrado en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluir  para cada 
edificio, los sistemas siguientes: 
 
1. Entrada general en baja tensión 
2. Panel Principal de baja tensión 
3. Paneles y Sub – paneles 
4. Alimentadores 
5. Circuitos derivados para iluminación y fuerza 
6. Dispositivos de salida 
7. Circuitos derivados especiales 
8. Canalización para los sistemas de señales especiales 
9. Transformadores secos y UPS’S 
10. Instalación provisional para el servicio durante la construcción 
 
 Trabajos no Incluidos: 
 
Será responsabilidad de otros oficios del Contratista General todos los trabajos relativos 
a cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, etc., que directamente requieran los trabajos de 
electricidad; sin embargo será responsabilidad del Contratista de Electricidad localizar y 
coordinar dichas necesidades con tiempo suficiente. 
 
 
  
 
 
 
 
 
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
 
34 
INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Los cordones y bases de concreto de los sistemas eléctricos y señales serán cubiertos 
por otros oficios del Contratista General conforme lo requieran los equipos y sistemas, 
pero será responsabilidad del Contratista Eléctrico el suministro e instalación de los 
pernos de anclaje que sean necesarios de acuerdo a recomendaciones de los fabricantes. 
A menos que se indique lo contrario, todos los motores y sus equipos de control serán 
suministrados e instalados por otros. Este contratista incluirá la alimentación eléctrica 
hasta el motor, inclusive la conexión del equipo de control. 
A menos que se indique lo contrario, toda la canalización del equipo de control de 
motores será responsabilidad del contratista de Electricidad. 
Materiales y Ejecución del Trabajo: 
Todo material y equipo será nuevo, de compañías acreditadas y aprobadas por The 
Underwriters Laboratories, Inc. (UL) de los Estados Unidos. 
Todo el material, equipo y trabajo, deberá estar de acuerdo con lo estipulado en los 
planos y especificaciones y estar ajustado a las normas establecidas por edición vigente 
del National Electrical Code (N.E.C.) de U.S.A. 
Todo el equipo y material deberá estar protegido contra el clima marino y tropical y ser 
adecuado para ser instalado en lugares de alta humedad relativa en el ambiente. 
Todo equipo o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas será 
reemplazado a la entera satisfacción del Inspector sin costo adicional para el Dueño. 
Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capítulo tendrán; que ser 
aprobadas por el Inspector y deberán ser sometidas quince (15) días a mas tardar después 
de que el contrato sea adjudicad. Para aprobación se requerirán tres (3) copias de dibujo 
o catálogos del fabricante así como literatura técnica descriptiva de las condiciones de 
funcionamiento, métodos de fabricación, etc. Si hubiera alguna demora en las 
sumisiones debido a falta del Contratista General y/o Dueño en adjudicar rápidamente a 
los sub – contratistas o debido a falta del Sub – contratista en someter la información 
requerida, el inspector podrá designar por Marca y Modelo el equipo y accesorios que ha 
de usara en la obra. 
Las características específicas de los equipos de computación, serán definidas por el 
Dueño. 
 
 
 
 
  
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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 Sumisiones requeridas: 
 
1. Materiales de baja tensión 
2. Panel Principal en baja tensión, paneles y sub – paneles 
3. Canalización y cajas 
4. Cables y conductores 
5. Interruptores y tomacorrientes 
6. Sistemas de señales especiales 
7. Luminarias interiores y exteriores 
8. Transformadores secos y UPS’S 
9. Materiales varios 
 
 5.7 Sistema – CATV  
 Condiciones Generales: 
 
Esta sección y cualquier otra relacionada en las especificaciones técnicas generales y 
especiales del proyecto, establece las guías mínimas para la instalación de la 
infraestructura de un sistema de información y entretenimiento. 
Esta sección provee los requerimientos para la instalación del sistema de CATV, en el 
proyecto Residencia “El Portal” Managua. 
 Cobertura: 
 
Estas especificaciones se complementan con los planos de diseño del sistema, y con los 
planos generales y especiales relacionados al proyecto. 
Es responsabilidad del Contratista proveer todos los materiales, mano de obra, 
herramientas y equipos necesarios y requeridos para la instalación completa y pruebas 
operacionales del trabajo motivo de esta especificación. 
 Sumisiones: 
 
El contratista somete  a revisión y aprobación del Supervisor, todos los materiales que 
propone instalar en el proyecto, incluyendo catálogos técnicos, planos, diagramas, 
dibujos, etc. El contratista no podrá adquirir y/o comprar ningún material, sin la previa 
aprobación del Supervisor. 
 Productos: 
 
Todos los productos o materiales a someter, serán enlistados y aprobados por UL, para 
lo cual deberán incluir la certificación correspondiente, y serán entre otros, (Pero no 
limitados), los siguientes: 
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a. Amplificadores y/o Atenuadores de Distribución. 
b. Divisores de potencia. 
c. Cable coaxial de 75 ohmios. 
d. Bandejas, de acuerdo a las especificaciones de electricidad 
e. Conduits, de acuerdo a las especificaciones de electricidad. 
f. Analizador de espectro. 
g. Medidor de potencia. 
h. Filtro de canal de retorno. 
i. Generador piloto. 
j. Acopladores direccionales. 
k. Supresores de picos en la línea de señal. 
l. Etc. 
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
19: Fuente: Documento Licitación Residencia: “Portal del Bosque” – Especificaciones Técnicas. 
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6.1 Organigrama de Funcionamiento 
 
Oficiales: 
  Fiscal 
  Carpinteros  Albañiles 
Ingeniero Residente 
 Ayudantes 
Maestro de Obra 
 
   
 Asistente del Ing. Residente 
   
Maestro de Obra 
(Asistente del Mo. De Obra) 
  
  Eléctrico 
  Fontaneros 
  Sub - 
contratistas 
Leyenda: 
 
                        Secuencia de mandos 
 
                           Reporte para la asignación de tareas, asistencias, demostración       
de        tareas, firma de planillas, etc. 
 
 
  Puestos de trabajo a cargo durante la realización de la obra. 
 
 
      Esquema 4: Responsabilidades adquiridas 
20: Fuente: Autor – Noviembre 2014 
 
38 
INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los beneficios técnicos obtenidos mediante la utilización de los equipos adecuados,  
tomando en cuenta el uso de las herramientas necesarias e indispensables para el 
desarrollo de los trabajos, es de gran significado y valor para COPERCO, S.A. ya sea en 
los aspectos económicos y rentables de la empresa y como autor de las Practicas 
Profesionales Supervisadas, (P.P.S.). 
 
7.1  Impacto técnico 
El desarrollo de los distintos sub – proyectos  es el resultado del trabajo en equipo  con 
el conjunto de  profesionales de COPERCO S.A.  
 
Para poder llevar a cabo estos sub – proyectos  es necesario el conocimiento y las 
habilidades para desarrollarlos, siendo este uno de los objetivos primordiales en la 
práctica profesional supervisada. 
Entre los conocimientos y habilidades aplicados a los trabajos realizados están: 
 
Habilidad para desarrollar soluciones constructivas acorde con la realidad del proyecto. 
 
Habilidad para el trabajo en equipo. 
Habilidad para desarrollar propuestas arquitectónicas con adecuados criterios 
funcionales, formales y estructurales. 
 
Conocimientos de los materiales y de sus usos. 
Adecuado sentido de la perspectiva espacial. 
Habilidades para realizar levantamientos físicos. 
 
7.2  Impacto económico 
Mi  incorporación dentro de  COPERCO S.A. como pasante profesional resulto ser de 
gran beneficio mutuo entre mi persona  y la  empresa, me permite adquirir mayores 
conocimientos y a la empresa trabajar con mayor eficacia reduciendo los tiempos para la 
realización de los proyectos. 
 
Esto interviene de manera directa en el aspecto económico de la empresa dado que los 
proyectos se desarrollan en los tiempos programados y con una gran calidad 
contribuyendo al crecimiento y prestigio empresarial de COPERCO. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
Esquema 5: Valoración Económica  
21Fuente: Autor, Febrero 2015 
Valoración Monetaria 
Diferencia: $ 4,228.15 
Autor: $ 2,438.51 Coperco: $ 6,666 
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7.3  Impacto social 
Las  Prácticas Profesionales Supervisadas, (P.P.S.) desarrolladas y completadas de 
acuerdo a las formas de culminación de estudios de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, (UNI) han contribuido de manera directa en el aspecto social tanto  como a la 
misma empresa, a pesar de que los trabajos realizados estaban dirigidos específicamente 
al desarrollo de proyectos verticales.  
 
La contribución principal se resume al buen desempeño cómo profesional permitiendo de 
esta manera que la empresa adquiera calidad en su producción y así esta sea capaz de 
generar empleos directos e indirectos en  proyectos futuros en los cuales el autor pueda 
desempeñar. 
 
                                                                                                   7.4  Resumen del capitulo 
 
En este capítulo se habla de los impactos técnicos, económicos y sociales que tuvo la 
Práctica  Profesional Supervisada. En el aspecto técnico se describe  el  uso de las  
habilidades técnicas para el manejo de distintas herramientas con las cuales se lograron 
realizar  los diversos trabajos asignados, además de poner en  práctica sus destrezas para 
el trabajo en equipo. En cuanto el aspecto económico se hace una valoración del costo 
real de los trabajos realizados versus tiempo real en la ejecución de las actividades 
programadas por  COPERCO S.A. al autor.  
 
Finalmente el aporte por parte mía está dado por el trabajo que realice de manera 
eficiente y profesional, esto  permitió a la empresa dar un servicio de calidad y con ello 
amplió su oferta productiva y de servicio, beneficiando a terceros con nuevas fuentes de 
empleo. 
 
                                                                                                7.5  Resultados 
 
Las prácticas profesionales desarrolladas dentro de COPERCO S.A. fueron de gran 
beneficio para el enriquecimiento de los conocimientos adquiridos. La participación en el 
desarrollo del proyecto propuesto en el área de gerencia de la empresa  fue de mucho 
valor ya que el trabajo realizado benefició a la empresa, esta contó con más apoyo 
mejorando de esta manera los tiempos para la realización de los proyectos.  
 
Los trabajos realizados se sintetizan de la siguiente manera: 
 
Levantamientos físicos para ejecución de obras adicionales. 
Diseño arquitectónico. 
Cálculo de materiales (take off). 
 
 
 
 
 
 
 
22Fuente: Autor, Febrero 2015 
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 7.6  CONCLUSIONES      
 
 Mediante este informe se hace énfasis y se perfilan los alcances establecidos por los 
objetivos, dando a conocer el grado y la capacidad como arquitecto, a la hora de 
solucionar problemas de cualquier índole que se presenten en la actividad, ejecución y 
desarrollo en el transcurso de una obra. 
Se logra demostrar que por medio de las Prácticas Profesionales Supervisadas, se 
obtuvieron conocimientos propios adquiridos para desempeñarse como Arquitecto en la 
empresa COPERCO, S.A. y en cualquier otra empresa, o institución relacionada al perfil 
profesional de la carrera. 
Basándome  en normas y reglamentos establecidos a nivel nacional e internacional y de 
conceptos claves para el diseño y ejecución de  proyectos de Ingeniería y Arquitectura, 
que apliquen a las aéreas de administración, supervisión  y gerencia de los mismos con 
el propósito de desarrollar proyectos de calidad y de correcto funcionamiento. 
 
Queda de manifiesto que las Prácticas Profesionales Supervisadas como forma de 
culminación de los estudios universitarios son necesarios para desarrollar competencias 
profesionales en condiciones de resolver problemas reales en el campo laboral de la 
profesión de la arquitectura. 
 
El hecho de interactuar en un entorno profesional es el punto que permite que dichas 
prácticas  puedan desarrollarse de manera eficaz una vez culminado los estudios. 
 
Como autor de este documento, reconozco y agradezco a la empresa COPERCO, S.A. a 
todo su personal técnico y administrativo de campo; y especialmente al Arq. Marvin 
Ramos Hidalgo, por darme la oportunidad de desempeñarme como profesional, ya que 
me permitió desarrollar y demostrar mis capacidades y aptitudes a la vez adquirir nuevos 
y valiosos conocimientos para aplicarlos en el futuro en mi ejercicio profesional. 
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7.7  RECOMENDACIONES  
A la Universidad Nacional de Ingeniería, se le recomienda dar seguimiento a las 
Prácticas Profesionales Supervisadas como forma de culminación de los estudios para 
los egresados de las diferentes carreras.  
 
Además de realizar este ejercicio a nivel interno, también realice convenios de 
prácticas profesionales con instituciones estatales y privadas para seguir ampliando las 
posibilidades de realización de esta forma de culminación de los estudios. 
 
Se recomienda a la Facultad de Arquitectura de la UNI, realizar convenios estratégicos 
de vinculación con la empresa y la sociedad, para abrir nuevas oportunidades en 
prácticas reales a los futuros egresados de la FARQ UNI, también promover la 
modalidad de Prácticas Profesionales Supervisadas entre la comunidad de estudiantes 
egresados, en instituciones estatales y privadas, con el propósito de consolidar sus 
conocimientos técnicos profesionales bajo un perfil de Arquitecto especializado en 
obras de infraestructura física y contribuir al desarrollo del país, obteniendo óptimos 
resultados y a menor costo. 
 
A las Empresas e Instituciones relacionadas al ámbito del sector construcción en 
primera instancia, y a todos aquellos trabajos en donde se desenvuelvan los 
profesionales de la Arquitectura e Ingeniería egresados y sin ningún nivel de 
experiencia adquirido, donde puedan desarrollar las competencias necesarias para su 
futuro laboral y vocación en vías de progreso. 
 
Se recomienda tomar y acatar todos los requisitos obligatorios de carácter académico y 
reglamentario establecidos por la universidad, políticas y normas debido al acuerdo y el 
consenso establecido entre las partes interesadas. Para así evitar dificultades 
innecesarias las cuales retrasen la buena voluntad de las instituciones que presten este 
servicio, y el buen desempeño de los egresados que obtén por esta forma de 
culminación de estudios. 
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8. Invitación a Licitación Privada: “Residencia Portal del Bosque” 
 
Entrevistas 
 
Arq. Marvin Ramos Hidalgo, Gerente de Operaciones COPERCO, S.A.  
Ing. Carlh Ahlers Fumagalli, Presidente y Gerente General COPERCO, S.A.  
Ing. Noel Hurtado, Gerente de Proyecto: “Portal del Bosque” 
Ing. Ángel Malespín, Residente de Proyecto 
Mo de Obra: Pedro Madrigal 
Mo. de Obra: Thomas Baldizon  
Sr. Cecilio Granados, Carpintero 
 
Monografías consultadas 
 
Informe Final de la Practica Profesional Supervisada, realizada en la Unidad de Inversión 
Física División de la Administración General, de la Policía Nacional Plaza el Sol. 
Informe Final de la Modalidad de Práctica Profesional Supervisada en el PNUD – PANA 
LAKA II / NUMADA, Formulación de Obras de Infraestructura para Oficinas de Gobiernos 
Regionales, Territoriales y Comunales de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 
Informe Final de Práctica Profesional Supervisada en la Dirección de Catastro Municipal. 
 
 
 
  
 
  
 
56 
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Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
OBRAS GRISES NIVEL 2 
No Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
Identificación del 
sitio 
Reconocimiento de las 
aéreas de trabajo y obras 
grises en ejecución con los 
encargados de las distintas 
especialidades y del área de 
supervisión de la unidad 
técnica provisional. 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES NIVEL 2 
No Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piqueteo en General 
 
 
 
 
 
Seguimiento de las 
actividades encomendadas 
al personal de campo  
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
Repello en General 
 
 
 
 
 
Seguimiento de las actividades 
encomendadas al personal de 
campo  
 
 
 
 
39 
77 
INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Repello en General 
  
 
 
 
 
 
 
 
Repello en General 
OBRAS GRISES NIVEL 2 
No Actividad 
 
Descripción de 
la 
actividad 
Ilustración Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
Sub – Etapa 
Reparaciones 
Reparar las aéreas 
que presentan 
superficies 
irregulares, que no 
concuerdan con las 
dimensiones 
establecidas en los 
planos 
arquitectónicos 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
       
 
 
       
 
 OBRAS EXTERIORES 
No 
 
Actividad Descripción de 
la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levantamientos 
Físicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de 
levantamientos en el 
desarrollo de la obra, 
para la correcta 
ejecución de las 
medidas establecidas 
en los planos  
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OBRAS EXTERIORES 
No 
 
Actividad Descripción de 
la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 
 
Levantamientos 
Topográficos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de 
levantamientos en el 
desarrollo de la obra, 
para la correcta 
ejecución de las 
medidas establecidas 
en los planos  
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES NIVEL 2 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 
 
Estructuras de 
Concreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo y coordinación con el Mo. 
de Obra: Pedro Madrigal para la 
programación de llenas de 
concreto. 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES NIVEL 2 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 
 
Cascote para 
montaje de 
Pisos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo y coordinación en la 
supervisión en el levantamiento 
físico, de las distintas zonas del 
proyecto en base a medidas 
establecidas en planos de acabados. 
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OBRAS GRISES NIVEL 2 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 
 
Estructuras 
Metálicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo y realización del 
levantamiento físico, para verificar 
las medidas y cotas especificadas 
en planos para  el montaje de obras 
metálicas.   
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES NIVEL 2 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Canalización 
Eléctrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades 
electromecánicas del proyecto, en 
conjunto con el personal de campo 
y personal especializado.  
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS  PISOS - NIVEL 2   
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Piso de Mármol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación con el contratista 
encargado de colocar el piso, para 
establecer la salida de las distintas 
dependencias de la obra. 
Así como supervisar el cuido de los 
pisos en las aéreas 
correspondientes. 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Paredes y 
Enchapes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Pisos de 
Madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Puertas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Viguería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Viguería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Ventanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS, NIVELES INFERIOR – PRINCIPAL - SUPERIOR 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Acabados – 
Plafones e 
Iluminación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo al Mo. de Obra en la 
realización de las actividades y 
seguimientos a los acabados finales   
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES – GRADAS Y JARDINERA  
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Acero de 
Refuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises del sub – proyecto 
en obras exteriores así como el take 
off de todos los materiales 
necesarios para el avance de esta 
obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES – GRADAS Y JARDINERA  
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Formaletas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises del sub – proyecto 
en obras exteriores así como el take 
off de todos los materiales 
necesarios para el avance de esta 
obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS GRISES – GRADAS Y JARDINERA  
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Concreto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises del sub – proyecto 
en obras exteriores así como el take 
off de todos los materiales 
necesarios para el avance de esta 
obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
OBRAS GRISES – GRADAS Y JARDINERA  
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Mampostería y 
Repello 
corriente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises del sub – proyecto 
en obras exteriores así como el take 
off de todos los materiales 
necesarios para el avance de esta 
obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS CALLES INTERNAS Y BANCA DECORATIVA 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
Acabados: 
Enchapes 
Bordillos 
Áreas verdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises y acabados del sub 
– proyecto en obras exteriores así 
como el take off de todos los 
materiales necesarios para el 
avance de esta obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS CALLES INTERNAS Y BANCA DECORATIVA 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
Acabados: 
Enchapes 
Bordillos 
Áreas verdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises y acabados del sub 
– proyecto en obras exteriores así 
como el take off de todos los 
materiales necesarios para el 
avance de esta obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
Ejecución, Control y Supervisión de Obras Civiles Desarrolladas para COPERCO, S.A.  
 
 
T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACABADOS CALLES INTERNAS Y BANCA DECORATIVA 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
Acabados: 
Enchapes 
Bordillos 
Áreas verdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión, control y ejecución de 
las obras grises y acabados del sub 
– proyecto en obras exteriores así 
como el take off de todos los 
materiales necesarios para el 
avance de esta obra. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014  - Mayo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADAS Y ACABADOS FINALES 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Vistas 
Paisajísticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta etapa se da por 
concluida la Práctica 
Profesional Supervisada 
logrando destacar los 
objetivos, planteados al 
inicio de este documento; 
se obtuvieron nuevos 
conocimientos respecto a 
la gran cantidad de 
materiales usados en las 
etapas de inicio de obra y 
finalización de las 
mismas. Importante 
destacar la experiencia 
adquirida en el campo de 
presupuesto referido a los 
volúmenes de obra, 
ordenes de cambio, 
avalúos etc. 
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FACHADAS Y ACABADOS FINALES 
No 
 
Actividad Descripción de la 
Actividad 
Ilustración Visual 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Vistas 
Paisajísticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta etapa se da por 
concluida la Práctica 
Profesional Supervisada 
logrando destacar los 
objetivos, planteados al 
inicio de este documento; 
se obtuvieron nuevos 
conocimientos respecto a 
la gran cantidad de 
materiales usados en las 
etapas de inicio de obra y 
finalización de las 
mismas. Importante 
destacar la experiencia 
adquirida en el campo de 
presupuesto referido a los 
volúmenes de obra, 
ordenes de cambio, 
avalúos etc. 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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T o v a l   B a r r i o s   W a l t e r   E v a r i s t o  Marzo 2014 – Mayo  2015 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 
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                                                                                                                                                 3.5 Perfil del funcionamiento de la Empresa COPERCO, S.A. 
CONTABILIDAD 
R.R. H.H. 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 
INFORMATICA 
INVENTARIOS 
09 
104 5
123 
2  
PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL 
ING. CARL ALHERS 
VICEPRESIDENTE Y GERENTE DE 
OPERACIONES  ARQ. MARVIN RAMOS 
GERENTE DE INGENIERIA 
GERENCIA PROYECTOS 
INGENIERO. RESIDENTE 
AREA DE EQUIPOS 
AREA DE BODEGA 
AREA DE COMPRA 
SUB - CONTRATISTA 
TOPOGRAFIA 
GERENTE ADMINISTRACION 
FINANCIERA 
AREA DE 
PRESUPUESTO 
AREA DE DISEÑO 
DEPARTAMENTO  DE 
HIDRAULICA Y 
ELECTROMECANICA 
CONTABILIDAD 
R.R.  H.H. 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 
INFORMATICA 
INVENTARIOS 
4: Área de Gerencia de Proyectos COPERCO de Nicaragua, S.A. 
 
